
 

 

Informe EC 3/2022, de 6 de julio de 2022, de la Junta Consultiva de Contrata-

ción Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Asunto: Informe sobre la estructura de costes propuesta para el contrato del 

servicio de recogida de residuos domésticos y comerciales en la Comarca 

de las Cinco Villas. 

I. ANTECEDENTES 

El Presidente de la Comarca Cinco Villas, con fecha 9 de junio de 2022 y de con-

formidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 9 del Real Decreto 55/2017, 

de 3 de febrero, ha solicitado a esta Junta Consultiva de Contratación Administra-

tiva de Aragón un informe preceptivo respecto de la estructura de costes y fórmula 

de revisión de precios aplicable al contrato del servicio de recogida de residuos 

domésticos y comerciales generados en el ámbito territorial de la Comarca, que 

se pretende licitar. 

Junto con la solicitud, el Presidente acompaña documentación en la que se aporta 

información precisa sobre las características del contrato, sobre las actuaciones 

previas realizadas para la determinación de la estructura de costes, así como un 

estudio económico en el que se determinan las condiciones económicas del futuro 

contrato del servicio de recogida de residuos en la Comarca, así como definir la 

estructura de costes y la fórmula de revisión.  

En el anexo de dicha información constan los oficios enviados con fecha 24 de 

febrero de 2022, en los que se solicita a seis operadores económicos la remisión 

de su estructura de costes, a efectos de establecer la correspondiente fórmula de 

revisión de precios en los pliegos que regirán la futura licitación. Atendiendo a di-

cho solicitud, presentaron sus estructuras de costes las siguientes empresas:  

- Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. 
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- FCC Medio Ambiente, S.A.  

- OHL Servicios Ingesan. 

- Servicios Urbanos Urbaser, S.A. 

Además, se aporta el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia mediante el que 

se somete a trámite de información pública la propuesta de estructura de costes 

aprobada inicialmente por el Consejo Comarcal con fecha 26 de abril de 2022, así 

como las alegaciones recibidas durante dicho plazo.  

A la vista de la documentación aportada, el Pleno de la Junta Consultiva de Con-

tratación Administrativa, en sesión celebrada el 6 de julio de 2022, acuerda infor-

mar lo siguiente: 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

I. Competencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y legitimación para solicitar informe. 

El presente informe preceptivo se emite como consecuencia de la competencia 

que ostenta la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, determinada expresamente por el reglamento de desarrollo 

de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, 

aprobado mediante el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, el cual, en su artícu-

lo 9 establece lo siguiente:  

«Artículo 9.- Revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del 

sector público distintos a los contratos de obras y a los contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas 

… 

7. Para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el 

órgano de contratación incluirá en el expediente de contratación un informe pre-

ceptivo valorativo de la estructura de costes, emitido por el Comité Superior de 
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Precios de Contratos del Estado. 

…/… 

En el caso de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como 

de los organismos y entidades de ellas dependientes, este informe podrá ser re-

cabado del órgano autonómico consultivo en materia de contratación públi-

ca, si existiera. En caso contrario, deberá ser recabado del Comité Superior de 

Precios de Contratos del Estado.» 

En la información aportada por la Comarca se indica que el valor estimado del 

contrato asciende a 12.084.130,80 euros, con un precio base de licitación de 

11.077.119,90 euros. Por lo tanto, siendo el precio del contrato superior a cinco 

millones de euros, procede el informe de esta Junta Consultiva con carácter pre-

ceptivo. 

La petición ha sido formulada por órgano legitimado, el Consejo Comarcal de Cin-

co Villas a través de su Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

6 g) del Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por 

Decreto 81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón. 

II. Régimen jurídico aplicable a la propuesta de estructura de costes.  

El Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero (en adelante RD 55/2017), desarrolla la 

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española (en 

adelante Ley 2/2015). Tanto la Ley, como su norma de desarrollo, se aprobaron 

con el objetivo principal de establecer una nueva disciplina no indexadora en el 

ámbito de la contratación pública. No obstante, ambas normas consideran que 

resulta indispensable que el precio de algunos contratos se modifique en atención 

a la evolución del coste de las materias primas y de otros factores, por lo que, en 

esos casos excepcionales determinados en la norma, si el órgano de contratación 

considera que la revisión de precios es indispensable para la correcta ejecución 

del contrato, se permite aprobar un régimen de revisión periódica, siempre que la 
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evolución de los costes lo requiera y que se vincule a la evolución de los índices 

que estén directamente relacionados con la actividad que se ejecuta.  

En el mismo sentido, el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-

tratos del Sector Público (en adelante LCSP) establece que, en los supuestos en 

los que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión 

periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba 

aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución 

de los costes de las prestaciones.  

III. Análisis de la documentación presentada. 

La Comunicación 1/2017, de 2 de noviembre, de esta Junta Consultiva de Contra-

tación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, resume los requisi-

tos que exige el RD 55/2017 para realizar la revisión de precios en estos contratos 

públicos, así como el alcance del informe que corresponde elaborar a esta Junta 

Consultiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Conforme a dicha comunicación, este informe preceptivo tiene por objeto el análi-

sis y verificación de los siguientes seis extremos: 

«I. La comprobación de la concurrencia de los requisitos exigibles para que pro-

ceda la revisión de precios. 

II. El análisis del período de recuperación de la inversión. 

III. El examen del trámite de consulta de estructura de costes a operadores eco-

nómicos. 

IV. El análisis de la propuesta de estructura de costes asociados directamente a la 

ejecución del contrato, elaborada por el órgano de contratación. 

V. El análisis de la fórmula de revisión propuesta. 

VI. La consideración de parámetros que incentiven la eficiencia del contratista.» 

A continuación, se analizan los extremos relacionados.  
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I) y II) Comprobación de la concurrencia de los requisitos exigibles para que 

proceda la revisión de precios, y análisis del período de recuperación de la 

inversión. 

Al tratarse de un contrato de servicios, el artículo 10 del RD 55/2017 establece 

que, para que corresponda revisión de precios periódica y predeterminada, el pe-

riodo de recuperación de la inversión del contrato debe ser igual o superior a cin-

co años. El concepto de periodo de recuperación de la inversión viene definido en 

ese mismo artículo y puede entenderse como aquel en el que previsiblemente el 

contratista pueda recuperar las inversiones realizadas para la correcta ejecución 

del contrato permitiéndole, además, obtener un beneficio.  

El artículo 10 citado establece una fórmula para el cálculo de dicho periodo de 

recuperación basada en las fórmulas tradicionales mediante la actualización de 

los flujos de caja esperados, es decir, la actualización de los pagos y cobros deri-

vados de las inversiones y de la propia ejecución del contrato. La concreción del 

periodo de recuperación mediante la aplicación de dicha fórmula exige que las 

inversiones estén totalmente desembolsadas. No se incluyen en el cálculo con-

ceptos tales como amortizaciones, ajustes por deterioro de valor, ni variaciones 

de provisiones. 

La norma también define la tasa de descuento que se ha de aplicar para la actua-

lización, determinando que su valor será el promedio de la cotización en el mer-

cado secundario de la deuda del Estado a diez años de los últimos seis meses 

incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. 

El estudio económico presentado por la Comarca detalla los elementos de trans-

porte, así como otros elementos que el adjudicatario ha de poner a disposición de 

la ejecución del contrato. El importe de la inversión a realizar asciende a 

2.193.601,76 euros. En el correspondiente apartado del estudio económico se 
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detallan los vehículos y otros elementos necesarios, así como sus precios unita-

rios.   

La tasa de descuento utilizada para la actualización es el 3,508%, obtenida como 

la media de seis meses (enero 2022 hasta junio 2022) de los tipos marginales del 

mercado de bonos y obligaciones de Estado a 10 años. Aplicando dicha tasa a los 

flujos de caja esperados, el informe señala que periodo de recuperación de la in-

versión coincide con el año 10 del contrato, al tratarse del primer año que el em-

presario obtiene un resultado positivo.  

De este modo, se concluye que el contrato cumple con el requisito necesario para 

poder realizar una revisión de precios periódica y predeterminada previsto en el 

artículo 10.1 del RD 55/2017.  

No obstante, hay que advertir que en el oficio de solicitud de estructura de costes 

a operadores del mercado se informa a las empresas de lo siguiente:  

 

De acuerdo con lo indicado, parece deducirse que la inversión a realizar por el 

adjudicatario únicamente comprenderá la adquisición de vehículos, ya que los 

actuales contenedores instalados se van a mantener. En este caso, no se podrían 

computar como parte de la inversión los contenedores, salvo los que sean 

necesarios para reposiciones. Esta circunstancia se ha de aclarar antes de validar 

los cálculos efectuados.  

Por otra parte, el artículo 4 de la Ley 2/2015 indica que el régimen de revisión de 

precios periódica y predeterminada tiene carácter excepcional y se puede aprobar 

cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo 

requiera.  
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En este punto hay que manifestar que en la documentación presentada no se ar-

gumenta la naturaleza recurrente de los cambios en los costes que se pretenden 

revisar.  

III) Trámite de consulta de estructura de costes a operadores económicos 

del sector.  

El artículo 9.7 del RDDEE establece que el órgano de contratación deberá 

elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad, previa solicitud a 

cinco operadores económicos del sector de su estructura de costes. 

En este caso el órgano de contratación justifica haber solicitado a seis operadores 

relevantes del sector su estructura de costes para un servicio de recogida de 

residuos similar al objeto del presente expediente de licitación. Según consta en el 

expediente, se cursó petición a las siguientes empresas: 

 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 

 URBASER, S.A. 

 FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. 

 ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L. 

 CESPA 

 OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.,  

En la documentación presentada por la Comarca consta el escrito cursando la 

solicitud, en el que se recogen de forma sucinta los servicios principales del 

contrato, el desglose de las partidas, así como la mención de que será obligatorio 

para el contratista realizar las inversiones en los vehículos necesarios para llevar 

a cabo la prestación del servicio (de carga lateral), en tanto que se prevé 

mantener los contenedores actualmente instalados, salvo sustituciones puntuales 

por deterioro o rotura.  

No se precisa ningún parámetro que pueda servir de referencia a los operadores 

para elaborar sus estructuras, tales como el número de contenedores actuales, el 
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detalle de vehículos a adquirir, el importe de la inversión prevista o los 

trabajadores a subrogar, por ejemplo.  

De los seis operadores requeridos, únicamente se recibieron cuatro respuestas 

que constan en la documentación y cuyos datos se expresan en la siguiente tabla, 

de acuerdo con el desglose de partidas propuesto en la propia solicitud:  

FCC VALORIZA OHL URBASER

COSTES DE PERSONAL DIRECTO 62 55 68 42

AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 12,5 16 10 14

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,5 9 3 15

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,5 6 6 15

SEGUROS E IMPUESTOS 0,8 1 0,5 2

ALQUILERES Y GASTOS INSTALACIONES 0,7 2 1 2

SISTEMA DE CONTROL, AUDITORIAS Y OTROS COSTES 2,5 1 0,75 1

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 0 1 0,75 1

GASTOS GENERALES 3,5 6 4 5

BENEFICIO INDUSTRIAL 2 3 6 3

100,00 100,00 100,00 100,00  

En general, se observa una diferencia notable entre los valores presentados por 

las cuatro empresas en las partidas más importantes (mano de obra, 

combustibles, mantenimiento y amortización), siendo la partida más dispersa la de 

los costes de personal.  

IV) Análisis de la estructura de costes propuesta por el órgano de contrata-

ción  

Para la confección de la propuesta de estructura de costes de la actividad, la 

Comarca Cinco Villas ha elaborado un estudio económico que se estructura 

según el siguiente esquema:  
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- Dimensionado del servicio, en el que se reflejan los medios materiales y 

humanos necesarios para la prestación del servicio 

- Costes de personal: se calculan teniendo en cuenta la plantilla necesaria 

para la prestación del servicio y el convenio colectivo de la empresa que en 

la actualidad está prestando el servicio. Las tablas salariales son las del 

año 2021, actualizadas con unos incrementos estimados hasta el año 

2023.  

- Cálculo de los costes de amortización. En este punto, se aprecia una 

discrepancia entre los datos de la amortización calculada y los que constan 

en el oficio de solicitud de la estructura de costes a los operadores del 

sector ya que, como se ha indicado anteriormente, en el oficio de solicitud 

se les indica que está previsto mantener los contenedores actualmente 

instalados, salvo sustituciones puntuales por deterioro o rotura; sin 

embargo, en el cálculo de la amortización se considera la de un número de 

contenedores por un importe considerable. Por ello, se plantean a esta 

Junta dudas sobre si el importe de los costes de amortización que se ha 

incluido en el presupuesto de licitación es superior al que realmente va a 

soportar la empresa prestadora del servicio.  

- Detalle del cálculo de los costes de mantenimiento, reparaciones, 

consumos de combustible, lubricantes, así como del resto de costes y 

gastos de explotación asociados al servicio.  

De este modo, el punto de partida para la determinación de la estructura de 

costes es el presupuesto base de licitación, desagregado por partidas, calculando 

el peso que cada epígrafe representa en el precio total del contrato, teniendo en 

cuenta gastos generales y beneficio industrial:  
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Importe (euros) %

COSTES DE PERSONAL DIRECTO 362.805,08 36,03

COSTES DE AMORTIZACIÓN 233.095,78 23,15

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 130.703,90 12,98

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 128.477,70 12,76

SEGUROS E IMPUESTOS 12.850,78 1,28

ALQUILERES Y GASTOS DE INSTALACIONES 27.100,00 2,69

SISTEMAS DE CONTROL, AUDITORIAS Y OTROS COSTES DIRECTOS38.902,09 3,86

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 10.000,00 0,99

GASTOS GENERALES (sin amtz) 42.050,37 4,18

BENEFICIO INDUSTRIAL (sin amtz) 21.025,19 2,09

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (ANTES IVA) 1.007.010,89 100,00

Concepto 

 

En el informe se compara la estructura propuesta con las estructuras de los cuatro 

operadores económicos que presentaron sus datos, explicando que los datos 

aportados por los operadores presentan valores desiguales en relación con la 

calculada por la Comarca. En el siguiente cuadro, se presentan los datos 

comparados:  

FCC VALORIZA OHL URBASER Comarca Media Diferencia 

COSTES DE PERSONAL DIRECTO 62 55 68 42 36,03 56,75 -20,72

AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 12,5 16 10 14 23,14 13,13 10,02

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,5 9 3 15 12,98 8,38 4,61

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,5 6 6 15 12,76 9,13 3,64

SEGUROS E IMPUESTOS 0,8 1 0,5 2 1,28 1,08 0,21

ALQUILERES Y GASTOS INSTALACIONES 0,7 2 1 2 2,69 1,43 1,27

SISTEMA DE CONTROL, AUDITORIAS Y OTROS COSTES 2,5 1 0,75 1 3,86 1,31 2,55

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 0 1 0,75 1 0,99 0,69 0,30

GASTOS GENERALES 3,5 6 4 5 4,18 4,63 -0,45

BENEFICIO INDUSTRIAL 2 3 6 3 2,09 3,50 -1,41

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

La comparativa presenta cierta dificultad para extraer conclusiones porque las 

propias estructuras presentadas por las empresas privadas son significativamente 

diferentes. No obstante, al calcular los costes medios de las operadoras y 

compararla con la propuesta por la Comarca, se observa que la mayor dispersión 
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se concentra en los cuatro primeros epígrafes: mano de obra, mantenimiento, 

combustibles y amortización.  

En cuanto a la mano de obra, el porcentaje de esa partida en relación con el total 

de costes es bastante inferior a los propuestos por las tres empresas. No 

obstante, hay que reconocer que el informe económico realiza una explicación de 

los equipos de personal requerido para cada servicio, indicando porcentajes de 

dedicación, jornadas año y coste jornada conforme al convenio de aplicación, por 

lo que, a menos que algún cálculo esté mal efectuado o que el dimensionado sea 

escaso (cuestión que esta Junta Consultiva no ha de entrar a enjuiciar), parece 

justificado el peso del coste que se asigna a esta partida.  

En el apartado que incluye los costes de mantenimiento y combustibles del 

Anexo I se explica la metodología utilizada para su estimación: atendiendo a las 

condiciones específicas del contrato en cuanto a jornadas de trabajo y kilómetros 

diarios, se calculan los costes de consumo de combustible, lubricantes, 

neumáticos, reparaciones, repuestos, etc…. Así, para cada elemento de 

transporte, contenedor y otros activos adscritos al contrato, se establece un 

coste/día a partir del cual se calcula el coste total, teniendo en cuenta las jornadas 

efectivas de trabajo que se deducen del dimensionado del servicio. En este punto, 

solo cabe reprochar que el informe no explica el método para estimar el coste día 

de cada concepto de coste.  

Por último, la partida correspondiente a la amortización y financiación de las 

inversiones también es significativa, lógico si se tiene en cuenta que será 

necesario un importante esfuerzo inversor. La amortización se ha calculado 

aplicando un sistema de cuotas constantes (método francés), a una tasa de 

interés fija del 2,20% (Euribor a 12 meses del mes de mayo de 2022 más un 

diferencial de 2 puntos) y un período de 10 años. De este modo se calculan las 

cuotas cada uno de los equipos, por lo que el importe de coste asignado a esta 

partida aparece fundamentado, con la observación que ya se ha señalado 
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anteriormente, ya que se presenta la duda sobre si el adjudicatario ha de adquirir 

los contenedores con carácter previo al inicio de la prestación.  

A la duda planteada hay que añadir otra cuestión: hay elementos para los que, en 

el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, se ha estimado un valor 

residual al finalizar los 10 años de contrato, lo que habría que tenerse en cuenta 

para el cálculo de la amortización, sin que en el correspondiente apartado se haga 

ninguna referencia.   

Como conclusión, la estructura de costes del contrato, a pesar de presentar 

diferencias significativas con las estructuras presentadas por otros operadores de 

mercado, se puede considerar justificada, con las salvedades expuestas en los 

apartados anteriores relativas a los costes de mantenimiento (ninguna 

justificación del método de cálculo de los costes/día) y la amortización 

(dudas sobre la inversión inicial a realizar por el adjudicatario y 

consideración del valor residual de los contenedores).  

Al no disponer de los pliegos de cláusulas administrativas ni de prescripciones 

técnicas, nuestra conclusión únicamente se refiere a la sistemática de cálculo 

para determinar la estructura de costes presentada, entendiendo que las cifras 

que aparecen en el presupuesto de ejecución se corresponden con el 

dimensionado del servicio que se define en dichos documentos contractuales.  

V) Análisis de la fórmula de revisión propuesta. 

Una vez que se ha determinado la estructura de los costes del contrato, procede 

determinar qué costes serán revisables. En ese sentido, el artículo 4 de la Ley 

indica que, excepcionalmente, se podrá aprobar un régimen de revisión periódica 

de los precios cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la 

actividad así lo requiera. Además, el artículo 7 del RD 55/2017 establece los 

requisitos que han de cumplir los costes objeto de revisión:  
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- deben ser costes directos o asociados a la actividad objeto del contrato y, 

además, indispensables para su ejecución. Se considera que un coste es 

indispensable cuando la actividad no pueda realizarse de manera correcta y 

conforme a las obligaciones asumidas por el contratista sin incurrir en dicho 

coste; 

- deben ser costes significativos, lo que significa que debe representar, al 

menos, el 1 por 100 de valor íntegro de la actividad; 

- no se pueden incluir costes financieros, amortizaciones, los gastos 

generales o de estructura ni el beneficio industrial;  

- por último, únicamente podrán incluirse las variaciones de costes que no 

estén sometidas al control del operador económico, entendiéndose que las 

variaciones de costes están sometidas al control del operador cuando 

hubiesen podido ser eludidas a través de prácticas tales como el cambio del 

suministrador. 

La Comarca propone la revisión anual aplicando sobre el precio del contrato (sin 

IVA) un coeficiente Kt determinado mediante la siguiente fórmula: 

Kt = A * (Mt) + [B * (Ct/Ct-1)] +[C* (Rt/R t-1)] + [D*(W t/W t-1)] + E 

Dónde:  
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De la estructura de costes propuesta, la Comarca obtiene los valores A, B, C y D, 

así como el valor E que representa el porcentaje de los costes no revisables:  

A MANO DE OBRA 0,3603

B COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,1298

C MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,1276

D INSTALACIONES 0,0269

E COSTES NO REVISABLES 0,3554

SUMA 1  

Al respecto, hay que realizar la siguiente observación:  

- El peso asignado a la partida de instalaciones incluye fundamentalmente 

costes de alquiler (oficina y nave) por lo que no se considera adecuada su 

revisión aplicando el índice de electricidad. El RD 55/2017 determina que cada 

componente de coste incluido en la fórmula de revisión deberá tener la mayor 

desagregación posible a efectos de reflejar de manera precisa la evolución de 

dicho componente. En este sentido, el coste de electricidad se ha estimado en 
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un importe que no es representativo al no superar el 1% del total de costes. Por 

lo tanto, no se considera adecuada la revisión del coste de instalaciones.  

VI) Consideración de parámetros que incentiven la eficiencia de la empresa 

contratista. 

La verificación del cumplimiento del principio de eficiencia y buena gestión 

empresarial implica que sólo deberían trasladarse a los precios las variaciones de 

costes que hubiesen sido asumidos por una empresa eficiente y bien gestionada, 

identificada atendiendo a las mejores prácticas en el sector.  

Para ello, el RD 55/2017 dispone, en el apartado octavo del artículo 7, que podrán 

incluirse componentes en las fórmulas de revisión de precios que incentiven el 

comportamiento eficiente de los agentes económicos.  

En la fórmula de revisión propuesta por la Comarca Cinco Villas no se ha previsto 

ningún componente incentivador del comportamiento eficiente, lo cual se justifica 

en el apartado 16 del informe, por las circunstancias actuales de coyuntura 

económica que, siendo tan inciertas, no recomiendan establecer mecanismos 

adicionales, más allá de los contemplados, que limiten las revisiones de precios.  

III. CONCLUSIÓN 

La propuesta de estructura de costes presentada por la Comarca Cinco Villas 

analizada por esta Junta Consultiva cumple las exigencias previstas en el Real 

Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo de Desindexación de la economía española, con las siguientes salvedades: 

- No se considera adecuado el índice de revisión del coste de instalaciones, 

por lo que el peso de dicho coste deberá engrosar el porcentaje no revisa-

ble.  
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- La Comarca debería aclarar qué inversiones son necesarias para la ejecu-

ción del contrato. En caso de que los contenedores no se incluyan, deberá 

corregirse el importe de la amortización, así como el cálculo del periodo de 

recuperación de la inversión. 

- Por último, en el caso de que los contenedores formen parte de las inver-

siones, deberá descontarse el valor residual en el cálculo de la amortiza-

ción.  

Informe EC 3/2022, de 6 de julio de 2022, de la Junta Consultiva de Contrata-

ción Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

EL PRESIDENTE 
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Consejero de Hacienda y Administración Pública) 
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